

**RESOLUCIÓN DE 02-12-2010, por la que se concede prórroga al plazo de ejecución de proyectos financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.**

El artículo 16.2 del Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dispone que la Dirección General de Cooperación Local, a solicitud razonada y debidamente motivada del Ayuntamiento, podrá otorgar una prórroga, que no excederá de seis meses, cuando incidencias no imputables a la administración contratante surgidas en la ejecución del contrato de obras, de suministros o de servicios la hayan retrasado

En su virtud, y tras comprobar que la solicitud presentada cumple con los requisitos indicados en el artículo citado

**RESUELVO**

**Primero.** Conceder una ampliación al plazo de ejecución hasta la fecha concedida de los proyectos:

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
2282	"CONSTRUCCIÓN DE PISCINA EN "HUERTO DON JORGE"	Águilas	29- 07- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
143	CONSTRUCCION DE UN LOCAL SOCIAL DE LAS ROSAS	Agüimes	17- 05- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
21738	CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIOS CICLISTAS EN ALICANTE. 1ª FASE.	Alacant/Alicante	05- 07- 2010	05-02- 2011	30-06- 2011	
26310	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO VALLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA ADYACENTE AL COLEGIO PUBLICO JOSE CARLOS AGUILERA	Alacant/Alicante	28- 06- 2010	18-01- 2011	30-06- 2011	
23234	RESTAURACION Y CONSERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO Y PAISAJISTICO DE LA CIUDAD DE ALICANTE ( 23 OBRAS)	Alacant/Alicante	16- 06- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
28020	CENTRO COMUNITARIO "GARBINET"	Alacant/Alicante	30- 06- 2010	02-03- 2011	30-06- 2011	
28058	CENTRO COMUNITARIO	Alacant/Alicante	30-	02-03-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	\\"URBANOVA\\" Y OBSERVATORIO DEL PAISAJE		06-2010	2011	2011	
5570	o21.-Construcción Centro Mayores Los Pinos, calle del Chorrillo c/v Ronda Padre Soler. Incluye equipamiento	Alcalá de Henares	21-05-2010	22-06-2011	30-06-2011	
7393	o27.-Adecuación de la Antigua Fábrica Gal y Centro de Recepción de Visitantes. Avenida de Madrid y Calle Austria	Alcalá de Henares	07-05-2010	23-04-2011	30-06-2011	
5583	o28.-Adecuación del Centro Cultural Gilitos. Calle Padre Llanos	Alcalá de Henares	12-07-2010	13-05-2011	30-06-2011	
5585	o29.-Auditorio del Centro Cultural Gilitos. Calle Padre Llanos	Alcalá de Henares	21-05-2010	15-04-2011	30-06-2011	
18266	Proyecto de modernización del sistema eléctrico en Alcalá del Río. Fase 1	Alcalá del Río	15-07-2010	15-06-2011	30-06-2011	
26390	REFORMA ANTIGUO MATADERO MUNICIPAL PARA EDIFICIO DESTINADO A ASOCIACIONES ASI COMO SU EQUIPAMIENTO	Alconchel	07-06-2010	31-01-2011	30-06-2011	
532	PROYECTO DE SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DESTINADOS A LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	Alcorcón	11-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
2210	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA LA CREACION DE PISTA DEPORTIVA Y ORGANIZACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO "LA VENTA"	Arahal	23-06-2010	01-04-2011	30-06-2011	
30715	PLAN ESTRATÉGICO DE GARANTÍA ACCESO A LOS SERVICIO ELECTRÓNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LOS CIUDADANOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. FASE V (PEGASUS V)	Arrecife	16-09-2010	31-03-2011	30-06-2011	
25964	MEJORA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES BETIS, MADRID, CAMINO DE LA BARCA Y SEVILLA	Badolatosa	15-12-2010	15-04-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
12835	renovacion redes de saneamiento y agua potable en calles amapola y albahaca	Baza	02-08-2010	31-03-2011	30-06-2011	
14494	OBRA: RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE A DOMICILIO DE LAS CALLES ROMERAL Y MONCAYO DE BAZA (GRANADA).	Baza	21-10-2010	30-04-2011	30-06-2011	
7789	EDIFICIO DE SERVICIOS SOCIALES, PEÑON SAN JOSE, BEDMAR , JAEN	Bedmar y García	16-11-2010	16-03-2011	30-06-2011	
24143	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Benijófar	12-08-2010	28-03-2011	30-06-2011	
280	CREACIÓN DE UN NUEVO PORTAL DE TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS.	Bilbao	15-04-2010	07-02-2011	30-06-2011	
18892	Reurbanización en el barrio El Pino	Binaced	13-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
30998	ADECUACION Y MEJORA DE EDIFICIO BIBLIOTECA-CENTRO DE DIA DE COTO DE BORNOS	Bornos	04-11-2010	28-02-2011	30-06-2011	
21056	Ejecución de tres glorietas para mejorar la seguridad vial en los cruces San Ramón/Germanies, San Bartolomé/Alcoy y Alkabir/Mesell	Campello, el	20-09-2010	14-03-2011	30-06-2011	
20474	proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en las parroquias de Aldemunde, Ardaña, Artes, Entrecruces, Rus y Sofán en el Concello de Carballo.	Carballo	21-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19285	MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN TRAMO AVDA. DE LA LIBERTAD	Casariche	12-07-2010	28-02-2011	30-06-2011	
26543	EJECUCION DE HUERTOS DE OCIO EN EL AGÜIL	Castrillón	21-09-2010	28-02-2011	30-06-2011	
6009	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO XIMENEZ DE RADA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Cazorla	21-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
6058	SOCIALES Y CULTURALES CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS TRADICIONALES (BOLERA BOLOS SERRANOS) Y PISTA DE PÁDEL	Cazorla	03- 08- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
6104	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE JAIME CEBRIÁN PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES	Cazorla	05- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
30884	CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL DE CESPED ARTIFICIAL EN COLEGIO PUBLICO ISABEL LA CATOLICA	Chiclana de la Frontera	28- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
30920	1ª FASE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA Y REDUCCION DE CONSUMOS EN ALUMBRADO PUBLICO	Chiclana de la Frontera	06- 08- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
13282	MEJORAS DE RED DE SANEAMIENTO EN NOVO SANCTI PETRI	Chiclana de la Frontera	15- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
14461	SUSTITUCION DE ALUMBRADO TRADICIONAL POR LAMPARAS LEDS EN ACCESO SUR DESDE VARIANTE	Chiclana de la Frontera	15- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
3263	Implantación de un sistema de tramitación electrónica para dar cumplimiento a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos	Ejido, El	03- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
18351	MEJORA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES DE LAS NORIAS	Ejido, El	14- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20083	INSTALACIÓN DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PARA MEDIDA EN M.T. Y SUMINISTRO ELÉCTRICO ALTERNATIVO EN EL PABELLÓN, PISCINA Y EDIFICIO MUNICIPAL (ANTIGUA EJIDOMAR)	Ejido, El	08- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20065	ADECUACION ZONA DE TRABAJO ESCENARIO Y FALSOS TECHOS	Ejido, El	06- 09-	31-03- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	EN TEATRO DE EL EJIDO		2010			
26136	REFUERZO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ENSENADA DE SAN MIGUEL HACIA LA DEPURADORA DE EL EJIDO	Ejido, El	29-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
19803	INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO,SANEAMIENTO Y M.T. EN VÍA DE SERVICIO FASE II	Ejido, El	30-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
18901	MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO AL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES Y CONSULTORIO DE SANTO DOMINGO	Ejido, El	20-09-2010	31-03-2011	30-06-2011	
19367	CREACIÓN DE PUNTO LIMPIO EN AVENIDA INFANTA ELENA	Ejido, El	30-07-2010	31-05-2011	30-06-2011	
26014	Proyecto de eliminacion de barreras arquitectonicas y renovacion de alumbrado publico exterior en Avda. Libertad T.M. de Estepona	Estepona	17-09-2010	21-04-2011	30-06-2011	
16158	UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA	Fernán-Núñez	01-06-2010	15-03-2011	30-06-2011	
16169	CENTRO CULTURAL \"VILLA DE FERNÁN NÚÑEZ\"	Fernán-Núñez	01-06-2010	28-02-2011	30-06-2011	
14026	CONDUCCIÓN DE AGUA Y DEPOSITO REGUALDOR, ABASTECIMIENTO POLIGONO INDUSTRIAL	Garganta la Olla	15-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
19170	CARRIL BICI - 2ª FASE	Gijón	17-08-2010	17-05-2011	30-06-2011	
2034	GESTION UNIFICADA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA POR MEDIOS ELECTRONICOS	Gijón	29-04-2010	29-05-2011	30-06-2011	
16748	ADECUACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	Guadarrama	24-09-2010	30-04-2011	30-06-2011	
12752	PROYECTO BASICO DE DERRIBO Y DE EJECUCION \"ANEXO DE LOS	Guardia, La	03-06-	30-06-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
12164	SERVICIOS SOCIALES\ MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	Guareña	2010 05- 10- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
18072	REPARACION DE LAS PISCINAS EN HONTORIA DEL PINAR	Hontoria del Pinar	02- 06- 2010	24-05- 2011	30-06- 2011	
18154	REPARACION DE LA PISTA POLIDEPORTIVA EN HONTORIA DEL PINAR	Hontoria del Pinar	02- 06- 2010	24-05- 2011	30-06- 2011	
22323	ADECUACION PARCIAL Y OTRAS MEJORAS EN EL EDIFICIO ASISTENCIAL "ELS ALPS\ DE L'HOSPITALET F1006011	Hospitalet de Llobregat, L'	01- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
21472	PROYECTO DE MEJORAS DE ACCESIBILIDAD, ASCENSORES, ESCALERA DE EMERGENCIA E INSTALACION ELECTRICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE L'HOSPITALET F1006012	Hospitalet de Llobregat, L'	05- 07- 2010	05-02- 2011	30-06- 2011	
8542	ADECUACION DEL LOCAL MUNICIPAL DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (OAC) EN LA C. GIRONA 10 DE L'HOSPITALET F1006013	Hospitalet de Llobregat, L'	01- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
8552	PROYECTO PARA LA INSTALACION DE CALDERA DE BIOMASA Y PLACAS SOLARES TERMICAS EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE L'HOSPITALET F1006014	Hospitalet de Llobregat, L'	13- 10- 2010	13-02- 2011	30-06- 2011	
8564	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL CEMENTERIO DE L'HOSPITALET F1006016	Hospitalet de Llobregat, L'	01- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
21581	MEJORA Y ADECUACION MEDIOAMBIENTAL DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO F1007017	Hospitalet de Llobregat, L'	21- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
9114	AMPLIACION DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL	Hospitalet de Llobregat, L'	30- 08-	31-03- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	AYUNTAMIENTO, CONECTANDO VARIAS SEDES MUNICIPALES Y DE LA RED DE SEMAFOROS AL CENTRO DE CONTROL DE TRANSITO, INCLUYENDO EL CAMBIO DE TECNOLOGIA LED F1007019		2010			
21897	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE GESTION Y DIRECCIONAMIENTO DE COLAS DE INFORMACION MULTIMEDIA Y DE CITA PREVIA PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO F1004024	Hospitalet de Llobregat, L'	31- 05- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
22215	IMPLANTACION DE PROCEDIMIENTOS EN LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACION ELECTRONICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO F1004025	Hospitalet de Llobregat, L'	30- 04- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
2225	Piscina municipal	Hostalric	07- 06- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
16194	ADECUACION DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES PARA LA ADAPTACIÓN A LO ESTIPULADO EN LA LEY 11/2007	Humanes de Madrid	11- 08- 2010	30-03- 2011	30-06- 2011	
12041	PROYECTO DE URBANIZACION DE LA SALIDA DEL PASO SUBTERRANEO EN LATIORRO	Laudio/Llodio	14- 06- 2010	25-03- 2011	30-06- 2011	
17003	ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOXEMIEL BARANDIARAN EN LAZKAO	Lazkao	08- 06- 2010	08-03- 2011	30-06- 2011	
16689	Redes de saneamiento junto a Estacion Depuradora de Aguas Residuales	Linares	22- 07- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011	
18378	Dotación electricidad centro formación y futuro parque empresarial en zona Enira	Linares	29- 06- 2010	31-05- 2011	30-06- 2011	
30156	Colectores de Daneamiento en Bda Santana	Linares	23- 09-	31-05- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra 2010</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
1029	SOTERRAMIENTO DE INSTALACIONES Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DEL TEATRO DE PASEO DE LA CHOPERA	Madrid	21- 04- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
1304	CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIOS EN VADO DE SANTA CATALINA DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTES VISUALES	Madrid	23- 04- 2010	22-02- 2011	30-06- 2011	
981	CREACIÓN DE UN CENTRO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO E INTEGRACIÓN DE LOS CENTROS DE CONTROL DE GALERÍAS Y TÚNELES. INTEGRACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES DE AZCA	Madrid	23- 04- 2010	22-02- 2011	30-06- 2011	
1040	OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE ENTREVÍAS	Madrid	27- 04- 2010	26-02- 2011	30-06- 2011	
1064	OBRAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE PUESTOS DE REPOSTADO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE CARABANCHEL	Madrid	27- 04- 2010	26-02- 2011	30-06- 2011	
1033	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA "FACTORIA INDUSTRIAL" DE MADRID	Madrid	23- 04- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
26172	MIGRACIÓN DE ERP A SOFTWARE LIBRE	Mairena del Aljarafe	22- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
26242	MIGRACIÓN DE CLIENTES A SOFTWARE LIBRE	Mairena del Aljarafe	02- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
26425	PORTAL DE DIFUSIÓN DE CONTENIDOS	Mairena del Aljarafe	10- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
26510	GESTIÓN DE DENUNCIAS EN MOVILIDAD	Mairena del Aljarafe	10- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
26563	TELEGESTIÓN DE CÁMARAS EN MOVILIDAD	Mairena del Aljarafe	02-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
26656	PLATAFORMA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA	Mairena del Aljarafe	02-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
26731	EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	Mairena del Aljarafe	09-07-2010	30-06-2011	30-06-2011	
7638	Suministro e implantación de redes WIFI municipales	Majadahonda	01-09-2010	28-02-2011	30-06-2011	
7656	Suministro e implantación de redes WIMAX para gestión de mando en alumbrado público	Majadahonda	01-09-2010	28-02-2011	30-06-2011	
16980	Acondicionamiento de accesos a Pòrtol desde la carretera Ma3010	Marratxí	07-07-2010	31-01-2011	30-06-2011	
6133	Desarrollo e implantación del nuevo sistema de gestión administrativa en el Ayuntamiento del Masnou, para dar cumplimiento a la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos	Masnou, El	04-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
31151	COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 2º FASE	Matanza de Acentejo, La	30-06-2010	28-02-2011	30-06-2011	
8845	EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO DE RECUPERACION	Mugardos	22-07-2010	14-01-2011	30-06-2011	
18276	MEJORA Y REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE: ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO DE PLUVIALES, ALUMBRADO PÚBLICO, SOTERRAMIENTO DEL SUMINISTRO DE LA ENERGÍA ELECTRICA, RED DE TELECOMUNICACIONES, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DE LAS CALLES BARRAL Y CALLE MARIA,	Mugardos	23-06-2010	15-02-2011	30-06-2011	
11368	PABELLON CAGIGAL, MURCIA	Murcia	14-05-	15-03-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
12219	AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL A NAVARCLES	Navarcles	15-06-2010	28-02-2011	30-06-2011	
4624	MODIFICACION DEL ALUMBRADO PUBLICO A UN SISTEMA ENERGETICAMENTE EFICIENTE	Ortigosa del Monte	27-09-2010	28-02-2011	30-06-2011	
30497	ADECUACION Y MEJORA DEL ESPACIO NATURAL DE LA LAGUNA DE PADUL	Padul	18-05-2010	29-04-2011	30-06-2011	
25447	Mejora de las Instalaciones de climatización y calefacción de la piscina municipal de Can Butjosa	Parets del Vallès	01-07-2010	31-01-2011	30-06-2011	
26038	Adecuación de las instalaciones y sistemas de climatización de la residencia centro de día municipal	Parets del Vallès	07-06-2010	01-02-2011	30-06-2011	
10464	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN LOCAL	Petrer	30-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
22073	ESCUELA INFANTIL DE 1º CICLO EN BOO DE PIELAGOS	Pielagos	09-08-2010	31-05-2011	30-06-2011	
10866	Adaptación de backoffice a la Ley 11/2007 LAECSP e implantación de un sistema de Gestión documental y Firma Electrónica	Pilar de la Horadada	28-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
686	PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE UN ESPACIO DESTINADO A CARRIL BICI Y LA CONEXIÓN DE LAS ZONAS DOTACIONALES (DEPORTIVAS Y ESCOLARES) DEL MAS DE TOUS CON LA ZONA RESIDENCIAL DE LA MALLAETA AL OBJETO DE MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA DE LA POBLACIÓN	Pobla de Vallbona, la	08-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
1973	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA: REGISTRO MUNICIPAL DE URBANISMO, PERFIL DEL CONTRATANTE Y HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE LOS FLUJOS DE TRABAJO	Pobla de Vallbona, la	01-04-2010	31-03-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	(DESIGNER)					
693	PORTAL DEL PROVEEDOR: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	Pobla de Vallbona, la	01- 04- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20487	PROYECTO DE CREACIÓN Y MEJORA DE DIVERSAS SENDAS Y CARRILES DE BICICLETA CON SERVICIOS Y DOTACIONES ANEXAS EN EL ANILLO VERDE DE LA RIBERA DEL RIO LÉREZ	Pontevedra	22- 07- 2010	01-03- 2011	30-06- 2011	
29542	ADECUACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL PARA ARCHIVO Y EMISORA DE RADIO MUNICIPAL DE POSADAS	Posadas	01- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
23175	TERMINACION SALON ACTOS Y AULAS CASA DE LA CULTURA EN CENTRO INTEGRADO	Pueblonuevo del Guadiana	12- 07- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
3406	ADECUACIÓN Y MEJORA DEL POLIDEPORTIVO SANTAELLA	Puerto de la Cruz	22- 06- 2010	22-05- 2011	30-06- 2011	
20447	Aplicación de gestión de ingreso y recaudación	Puerto de Santa María, El	26- 05- 2010	03-04- 2011	30-06- 2011	
20551	Portal Ciudadano Tributario	Puerto de Santa María, El	02- 08- 2010	15-02- 2011	30-06- 2011	
18469	Mejora y sustitución del alumbrado público de Avda. Galicia, José Vicente Pérez Martínez y Avda. de Asturias.	Ribadeo	18- 09- 2010	18-04- 2011	30-06- 2011	
14578	Proyecto para la construcción de un Colector de Alcantarillado en la C/ Teruel, desde la C/ Bilbao hasta la C/ Barbastro	Salou	01- 11- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
17535	Obres de creació de diverses zones wifi municipals, associades a edificis i instal.lacions municipals.	Salou	18- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
17653	Obras de Infraestructura de Telecomunicaciones para la creación de la Red Municipal de Fibra Óptica para la interconexión de las principales dependencias del Ayuntamiento de Salou.	Salou	25- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
18475	Projecte de rehabilitació de l'antiga	Salou	19-	30-06-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	estació del Carrilet per centre d'atenció a la infància a Salou		05-2010	2011	2011	
22888	Projecte de rehabilitació del Mas de l'Escarré	Salou	19-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
1718	PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA	San Juan del Puerto	14-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
3333	Actualización del backoffice municipal para adecuación a la Ley 11/2007	San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig	17-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
18559	Cubrición y adecuación de pista polideportiva en las instalaciones del polideportivo municipal	San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig	24-09-2010	31-03-2011	30-06-2011	
25053	Aplicació informàtica per la gestió de continguts i el backoffice dels punts multimedia	Sant Cugat del Vallès	07-09-2010	31-01-2011	30-06-2011	
25028	Subministrament i Instal.lació de punts multimedia d'informació i serveis per facilitar l'accés a l'Administració electrònica per part de la ciutadania	Sant Cugat del Vallès	07-09-2010	31-01-2011	30-06-2011	
1139	Construcció d'un calaix d'aigües pluvials al punt baix del carrer Manel Farres i la seva connexió amb el calaix general del carrer Torrent de la Bomba per evitar inundacions	Sant Cugat del Vallès	14-06-2010	29-03-2011	30-06-2011	
1228	Construcció del ramal de connexió dels col.lectors d'aigües residuals del sector de Can Sant Joan amb el col.lector general de l'avinguda Ragull per garantir el desguàs del sector de Can Sant Joan	Sant Cugat del Vallès	11-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
27887	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES (RESIDUOS SOLIDOS URBANOS) DISTINTAS ZONAS	Santa Brígida	17-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
27741	EDIFICIO POLIFUNCIONAL PARA SERVICIOS SOCIALES	Santa Brígida	21-06-2010	31-05-2011	30-06-2011	
29560	EDIFICIO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANEXO AL TERRENO	Santa Brígida	02-08-2010	31-05-2011	30-06-2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	DE JUEGO DEL CAMPO DE FUTBOL LOS OLIVOS. VESTUARIOS Y GRADAS		2010			
9291	ACTUACIONES EN ESPACIO SOCIAL MAINOVA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA DAR ACCESO A LA RED AUTONÓMICA DE FIBRA ÓPTICA AL ESPACIO SOCIAL DE INNOVACIÓN INDUSTRIAL MAINOVA ESII, y RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DEL CAMINO RURAL DE ACCES	Santos de Maimona, Los	01- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
11935	ESPACIO MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES	Santos de Maimona, Los	01- 08- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
20862	Campo de fútbol de césped artificial de Sevilla Este (Sevilla Este)	Sevilla	30- 11- 2010	02-03- 2011	30-06- 2011	
6122	Aplicación informática para la gestión de órdenes de compras, control y gestión de los bienes que obran en los almacenes municipales	Sevilla	06- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29677	Intercambiador Multimodal en la Estación de San Bernardo	Sevilla	05- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
20831	Campo de fútbol de césped artificial de Sevilla Este (CD Andalucía Este)	Sevilla	30- 11- 2010	02-03- 2011	30-06- 2011	
9558	Instalación cubierta pista polideportiva en el Centro Deportivo Begoña	Sevilla	24- 11- 2010	24-01- 2011	30-06- 2011	
29749	Sustitución de soportes de alumbrado público obsoletos en el Distrito Sur	Sevilla	30- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
29706	Sustitución de soportes obsoletos de alumbrado público en el Distrito Cerro - Amate	Sevilla	30- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
8974	Proyecto de ahorro energético por regulación del flujo luminoso en luminarias existentes mediante balastos electrónicos por telegestión y elementos	Sevilla	30- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	auxiliares en la zona sur de Sevilla					
22926	Remodelación visual y deportiva del entorno de Plaza de Armas	Sevilla	09-08-2010	09-02-2011	30-06-2011	
29692	Sustitución de soportes de alumbrado público en Barriada El Gordillo	Sevilla	17-11-2010	30-06-2011	30-06-2011	
20811	Campo de fútbol de césped artificial de la Oliva (CD Unión la Oliva)	Sevilla	26-11-2010	26-02-2011	30-06-2011	
20905	Campo de fútbol de césped artificial de Valdezorras (CD Valdezorras)	Sevilla	26-11-2010	26-02-2011	30-06-2011	
13278	Construcción de dos pistas de pádel en el CD Andalucía Este	Sevilla	18-06-2010	28-01-2011	30-06-2011	
13249	Construcción de dos pistas de padel en el Centro Deportivo La Doctora-Padre Pío	Sevilla	04-11-2010	07-02-2011	30-06-2011	
9481	Ampliación y mejora del cerramiento del Centro Deportivo La Paz	Sevilla	17-11-2010	28-01-2011	30-06-2011	
9556	Proyecto de contrucción de instalaciones de la línea de metro ligero en superficie del centro de Sevilla. Tramo Prado de San Sebastián-Estación de San Bernardo	Sevilla	05-08-2010	30-06-2011	30-06-2011	
9508	Amplificación y mejora del cerramiento del Centro Deportivo Sevilla Este	Sevilla	06-08-2010	18-02-2011	30-06-2011	
9461	Ampliación y mejora del cerramiento del Centro Deportivo La Música	Sevilla	28-12-2010	27-01-2011	30-06-2011	
13172	Rehabilitación y ampliación del edificio nº 3 (planta alta) en Centro Permanente de Formación y Empleo San Fernando	Sevilla	04-10-2010	30-06-2011	30-06-2011	
37	MOVILIDAD SOSTENIBLE URBANA Y EFICIENCIA DE REDES DEL PASEO CALVO SOTELO	Socuéllamos	11-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
742	AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL CENTRO DE MAYORES DE LOMO COLORADO	Tacoronte	13-04-2010	30-06-2011	30-06-2011	
25076	RECUPERACION MEDIO	Talavera de la	01-	03-03-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	AMBIENTE URBANO. REORDENACION DE LA CIUDAD MEDIANTE NUEVOS ITINERARIOS DE CARRIL BICI.	Reina	07- 2010	2011	2011	
24716	“Centro sociocultural transportable e acondicionamiento de zonas verdes e deportivas. Teo, A Coruña”	Teo	15- 06- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
14021	DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO ANTIGUO Y NUCLEO ANEJO EL VENTORRO	Terradillos	26- 07- 2010	25-06- 2011	30-06- 2011	
5778	contrato de obras para construcción de un campo de futbol 7 en Teulada	Teulada	28- 07- 2010	28-02- 2011	30-06- 2011	
6594	contrato de obras para la adecuación de centro educativo para conservatorio de música y mejora de accesibilidad a la biblioteca pública municipal.	Teulada	20- 09- 2010	15-03- 2011	30-06- 2011	
25453	Servicios para la Implantación de procedimientos electrónicos de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a servicios del Ayuntamiento según la Ley 11/2007	Tijola	01- 06- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
26776	ELABORACION DEL INVENTARIO DE BIENES DEL AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO	Trujillo	01- 04- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
3981	POLIDEPORTIVO QUATRE CARRERES (CIUDAD DEL RUGBY)	Valencia	01- 06- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
4020	REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE BENIMACLET	Valencia	04- 08- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
12402	SISTEMA DE INFORMACION PARA EL REGISTRO Y GESTION DE ACTIVIDADES	Valencia	16- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
12410	PADRON MUNICIPAL	Valencia	13- 05- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	
12451	GESTIÓN UNIFICADA FICHEROS NORMA 34	Valencia	13- 05- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
12485	DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA	Valencia	05- 05-	31-03- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
12557	UNICIDAD DE DATOS, CARPETA CIUDADANA Y GESTION DE LA REPRESENTACION ELECTRONICA Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle López Mora (entre Pi y Margall y José Frau Ruíz)	Valencia	13-05-2010	30-06-2011	30-06-2011	
12049	Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle López Mora (entre Pi y Margall y José Frau Ruíz)	Vigo	15-06-2010	16-06-2011	30-06-2011	
12093	Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle López Mora (entre José Frau Ruíz y Camelias)	Vigo	16-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
12229	Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle Pi y Margall, entre Paseo de Alfonso XII y Chile	Vigo	22-06-2010	30-05-2011	30-06-2011	
12289	Proyecto de instalación de red separativa de pluviales, renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y mejora de la eficiencia lumínica en la calle Pi y Margall, entre Chile y López Mora	Vigo	21-06-2010	22-06-2011	30-06-2011	
14569	Realización de la conexión de acceso a telecomunicaciones fijas de alta capacidad de la zona nord-oeste de Vilanova i la Geltrú	Vilanova i la Geltrú	13-09-2010	30-06-2011	30-06-2011	
12730	Renovació de l'enllumenat públic del Passeig Marítim de Vilassar de Mar	Vilassar de Mar	21-06-2010	30-06-2011	30-06-2011	
9266	obres de reforma i adequació de l'edifici municipal situat al c/ Sant Joan 36, per a conversió en Hotel d'Entitats	Vilassar de Mar	28-06-2010	31-03-2011	30-06-2011	
17223	Rehabilitació de l'edifici municipal del c/ Sant Pau, 22, per a destinar-lo a ràdio i televisió municipals i subministrament dels equips tecnològics	Vilassar de Mar	25-05-2010	31-03-2011	30-06-2011	
9005	ADQUISICION DE PANELES	Villanueva de la	12-	31-03-	30-06-	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
	INFORMATIVOS CON TECNOLOGÍA LED PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS DE COMUNICACION	Serena	07- 2010	2011	2011	
3728	ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO DE LOS CONQUISTADORES	Villanueva de la Serena	02- 08- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
12452	INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTÁICOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	Villanueva del Pardillo	15- 06- 2010	31-01- 2011	30-06- 2011	
25861	RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL CON EL OBJETO DE REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO EN TORREQUEBRADILLA	Villatorres	20- 10- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
25660	RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL CON EL OBJETO DE REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO EN VADOS DE TORRALBA	Villatorres	28- 09- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	
8469	CUBRICION DE FRONTON MUNICIPAL	Villaverde de Íscar	29- 11- 2010	30-04- 2011	30-06- 2011	
17622	CENTRO CULTURAL CLAUSTRO CONVENTO DE LA MERCED	Viso del Alcor, El	09- 07- 2010	10-02- 2011	30-06- 2011	
18525	INSTALACION SISTEMA CLIMATIZACIÓN Y PRODUCCION ACS CON BIOMASA EN PISCINA MUNICIPAL	Viso del Alcor, El	21- 06- 2010	21-02- 2011	30-06- 2011	
9001	Rehabilitación Centro Cívico Delicias	Zaragoza	21- 05- 2010	08-04- 2011	30-06- 2011	
18377	PROYECTO DE VÍA VERDE EN EL ANTIGUO TRAZADO DEL TREN BURRA, ENTRE EL P.K. 7.580 Y EL P.K. 10.862	Zaratán	29- 07- 2010	31-03- 2011	30-06- 2011	

<b>Expediente</b>	<b>Denominación</b>	<b>Municipio - Agrupación - Mancomunidad</b>	<b>Fecha inicio real obra</b>	<b>Fecha solicitada de prórroga</b>	<b>Fecha concedida de prórroga</b>	<b>Motiv</b>
18461	RECUPERACIÓN DE JARDINES MUNICIPALES	Zaratán	10- 09- 2010	30-06- 2011	30-06- 2011	

financiados con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local

**Segundo.** Ordenar su publicación en la página web del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública [www.mpt.es](http://www.mpt.es).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los acuerdos sobre ampliación de plazos, o sobre su denegación, no serán susceptibles de recursos.

Madrid, 02-12-2010.- LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN LOCAL.

María Llanos Castellanos Garijo